



# **Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC)**

## **Informe ejecutivo proyecto de inversión**

### **BPIN 202500000024844 - Innovación tecnológica y sinergia de aplicaciones para optimizar el proceso misional de la Agencia ITRC. Nacional**

Junio de 2026



## ASPECTOS GENERALES

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre proyecto</b>         | Innovación tecnológica y sinergia de aplicaciones para optimizar el proceso misional de la Agencia ITRC. Nacional |
| <b>Código BPIN</b>             | 202500000024844                                                                                                   |
| <b>Horizonte</b>               | 2026 – 2029                                                                                                       |
| <b>Dependencia responsable</b> | Oficina Asesora de Tecnologías de la Información                                                                  |
| <b>Gerente del proyecto</b>    | Cristian Alejandro Cortés Angulo                                                                                  |

### 1. Objetivo General

Fortalecer y modernizar la plataforma tecnológica de la entidad para optimizar el cumplimiento efectivo de los objetivos misionales.

#### 1.1. Objetivos Específicos

- Implementar una infraestructura escalable y de alta disponibilidad (cloud/híbrida) que soporte el procesamiento de datos y la interoperabilidad entre las entidades vigiladas.
- Optimizar y mejorar la Infraestructura de conectividad LAN y WLAN y de la integrabilidad entre aplicaciones.
- Adquirir servicios de seguridad digital integral que proteja la información contra amenazas internas y externas e implementen estándares de seguridad de la información.
- Adoptar tecnología Blockchain en la gestión de los expedientes en los procesos disciplinarios



## **2. Actividades desarrolladas**

Con corte al 30 de junio de 2026 de una apropiación para la vigencia 2026 de \$439.459.548, se tienen compromisos por valor de \$87.000.000 destinados para la contratación de servicios profesionales para poder llevar a cabo el proyecto. En este momento los profesionales contratados están ejecutando los procesos de diseño y requerimientos específicos del proyecto. Adicionalmente se está implementando la ficha técnica para sustentar los estudios previos de acuerdo con las necesidades presentadas por la entidad.

El presupuesto restante, por valor de \$352.459.548 está programado para comprometer en el segundo semestre de 2026 (aproximadamente entre julio y septiembre) y corresponde con la contratación para la renovación de equipos de comunicaciones (switches capa 2 y 3, AP's, instalación y configuraciones lógicas).

En el momento se cuenta con la contratación de los servicios profesionales para la creación del diseño de red a implementar, se tiene en el momento la ficha técnica y el personal está en proceso de afinamiento de las configuraciones actuales para poder hacer el paso de una manera adecuada.

Con los diseños nuevos se pretende mejorar la conectividad eliminando algunos cuellos de botella que se tienen actuales, mejorar la capacidad del wifi en la entidad con los respectivos mapas de calor y brindar así un servicio óptimo de conectividad con un proceso más centralizado y mucho más administrable.



### 3. Balance presupuestal

Con corte a junio de 2026, el proyecto presenta la siguiente ejecución presupuestal:

| Productos del proyecto                                                                                                                                                                                                  | Línea base 0 |                      | Línea base 1 (2026) |                           |                              |                      |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | Meta         | presupuesto asignado | Metas actuales      | Metas logradas a la fecha | Metas pendientes por cumplir | presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado a la fecha |
| Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Infraestructura escalable y de alta disponibilidad cloud híbrida que soporte el procesamiento de datos y la interoperabilidad entre las entidades vigiladas. | 100          | 439.459.548          | 100                 | 8,0                       | 92,0                         | 439.459.548          | 57.250.000                       |

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP – DNP

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Presupuesto asignado 2026</b>                | 439.459.548 |
| <b>Presupuesto ejecutado (marzo 30 de 2026)</b> | 57.250.000  |
| <b>Avance financiero del proyecto:</b>          | 13,0%       |
| <b>Avance físico del proyecto:</b>              | 8,0         |