

PROYECTO FORTALECIMIENTO GESTION DOCUMENTAL

CUADRO RESUMEN DE APROPIACION Y EJECUCION COMPROMETIDO Y OBLIGADO - CORTE 23 DE AGOSTO 2023

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	VALOR COMPROMETIDO (\$)	VALOR QUE FALTA POR COMPROMETER (\$)	VALOR OBLIGADO (\$)	SALDOS POR OBLIGAR (\$)
C-1399-1000-1-0-1399063-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC BOGOTA	\$ 96.000.000	\$ 62.500.000	\$ 33.500.000	\$ 26.416.665	\$ 69.583.335
C-1399-1000-1-0-1399052-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC BOGOTA	\$ 250.485.000	\$ 217.485.000	\$ 33.000.000	\$ 23.283.333	\$ 227.201.667
C-1399-1000-1-0-1399062-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC BOGOTA	\$ 216.150.000	\$ 192.940.139	\$ 23.209.861	\$ 0	\$ 216.150.000
TOTAL		\$ 562.635.000	\$ 472.925.139	\$ 89.709.861	\$ 49.699.998	\$ 512.935.002
PROCENTAJE DE EJECUCIÓN			84%	16%	9%	91%