

PROYECTO OATI

CUADRO RESUMEN DE APROPIACION Y EJECUCION COMPROMETIDO Y OBLIGADO - CORTE 31 DE MARZO 2024

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	VALOR CDP	APROPIACION DISPONIBLE GASTO	VALOR COMPROMETIDO (\$)	VALOR QUE FALTA POR COMPROMETER (\$)	VALOR OBLIGADO (\$)	SALDOS POR OBLIGAR (\$)	GESTIÓN CRP
C-1304-1000-2-0-1304027-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$800.000.000	\$275.854.222	\$524.145.778	\$0	\$800.000.000	\$0	\$800.000.000	\$245.594.902
C-1304-1000-2-0-1304029-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$452.927.416	\$0	\$452.927.416	\$0	\$452.927.416	\$0	\$452.927.416	\$0
TOTAL		\$1.252.927.416	\$275.854.222	\$977.073.194	\$0	\$1.252.927.416	\$0	\$1.252.927.416	\$245.594.902
PORCENTAJE DE EJECUCION			22%	78%	0%	100%	0%	100%	20%

NOTA: En el periodo no se muestra apropiación de los recursos, se realizaron avances de la etapa precontractual.