

PROYECTO OATI

CUADRO RESUMEN DE APROIACION Y EJECUCION COMPROMETIDO Y OBLIGADO - CORTE 23 DE AGOSTO 2023

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	VALOR COMPROMETIDO (\$)	VALOR QUE FALTA POR COMPROMETER (\$)	VALOR OBLIGADO (\$)	SALDOS POR OBLIGAR (\$)
C-1304-1000-2-0-1304027-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$ 800.000.000	\$ 507.505.918	\$ 292.494.082	\$ 224.739.112	\$ 575.260.888
C-1304-1000-2-0-1304029-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$ 375.365.000	\$ 0	\$ 375.365.000	\$ 0	\$ 375.365.000
TOTAL		\$ 1.175.365.000	\$ 507.505.918	\$ 667.859.082	\$ 224.739.112	\$ 950.625.888
PORCENTAJE DE EJECUCION			43%	57%	19%	81%