

## PROYECTO OATI

CUADRO RESUMEN DE APROPIACION Y EJECUCION COMPROMETIDO Y OBLIGADO - CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	VALOR COMPROMETIDO (\$)	APROPIACIÓN DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISO (\$)	VALOR OBLIGADO (\$)	SALDO POR OBLIGAR QUE INCLUYE LA RESERVA RESUPUESTAL CONSTITUIDA (\$)
C-1304-1000-2-0-1304027-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$800.000.000	\$ 655.722.336	\$144.277.664	\$ 627.600.750	\$172.399.250
C-1304-1000-2-0-1304029-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$375.365.000	\$375.365.000	\$ 0	\$375.365.000	\$ 0
TOTAL		\$1.175.365.000	\$1.031.087.336	\$144.277.664	\$1.002.965.750	\$ 172.339.250
PORCENTAJE DE EJECUCION			87.7%	12.3%	85.3%	14.6%

Nota: Saldo por obligar que incluye la reserva constituida para el 2023 por \$28.121.586.