

ID MGA:109548	CÓDIGO BPIN: 2018011000796	FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Hacienda	Entidad responsable:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC
Programa:	1304 - Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos	Subprograma:	1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
Horizonte:	2019 - 2025	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	AUMENTAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES		
Problema:	LIMITADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES		
Descripción:	<p>La Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, creada mediante Decreto 4173 de 2011, con la adopción de mejores practicas internacionales, ha venido implementando metodologías aplicadas en el ejercicio de su función para la ejecución de las inspecciones y/o auditorías a las entidades vigiladas con el propósito de detectar de manera preventiva posibles factores de riesgo que pueden constituirse en escenarios de corrupción en las entidades vigiladas (DIAN-UGGP-COLJUEGOS), las cuales tienen a su cargo el recaudo de cerca aproximadamente el 85% de los ingresos de la Nación. La INFORMACIÓN, representa uno de los activos fundamentales en el cumplimiento de la misión de la Agencia ITRC, ya que los datos que se extraen de las entidades vigiladas, así como los que se consolidan, se trabajan y se analizan como insumo de las inspecciones, requieren ser incorporados en herramientas tecnológicas innovadoras, capaces de procesar grandes volúmenes de registros y entregar resultados en un mínimo de tiempo, con el fin de agilizar y optimizar los tiempos de ejecución de las Auditorías. De otra parte, desde la función de Investigación Disciplinaria, en donde se requiere salvaguardar de manera confiable y segura la información asociada a la reserva procesal que se adelanta en contra los funcionarios de las entidades vigiladas, es importante contar con una herramienta que permita verificar la huella o trazabilidad de todas y cada una de las actuaciones que se realizan sobre el expediente disciplinario. Si bien, la Agencia ITRC en sus primeros (6) años ha logrado contar con una madurez institucional y un reconocimiento a nivel Nacional dentro del Sector Hacendario, requiere optimizar los modelos de inspección y control, apoyada en un Sistema Integral de Información que contribuya a la prevención del Fraude y la Corrupción en las entidades vigiladas (UGGP-DIAN y COLJUEGOS).</p>		
Población afectada:	10.340	Población objetivo:	10.340

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-130117-0004	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2025 18:03:20	Fecha finalización:	24-01-2025 15:40:48
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	8. Estabilidad macroeconómica
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	03. Principales acciones institucionales de la estrategia macroeconómica
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	00. N/A

ID MGA:109548	CÓDIGO BPIN: 2018011000796	FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL		

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	1. Administración eficiente de los recursos públicos
----------------	------------	-----------------------	--

CONPES

Número CONPES:	3995
Nombre CONPES:	Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2019	\$1.825.761.090,00	\$1.124.114.900,00	\$1.124.114.900,00
2020	\$2.070.139.779,00	\$2.628.365.439,00	\$2.628.365.439,00
2021	\$2.734.253.637,00	\$827.000.000,00	\$827.000.000,00
2022	\$876.546.252,00	\$876.546.252,00	\$876.546.252,00
2023	\$1.900.000.000,00	\$1.175.365.000,00	\$1.175.365.000,00
2024	\$1.252.927.416,00	\$1.252.927.416,00	\$273.340.942,00
2025	\$1.255.972.185,00	\$900.000.000,00	\$900.000.000,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$11.915.600.359,00	\$8.784.319.007,00	\$7.804.732.533,00

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Ampliar la infraestructura tecnologica para optimizar el uso de la información Misional

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$4.721.365.922,00 Costo total vigente producto: \$2.543.229.900,00	Actividad: Actualizar componentes de seguridad de la información Costo total solicitado por actividad: \$1.633.104.832,00 Costo total vigente por actividad: \$863.729.900,00	2019	\$178.000.000,00	\$249.114.900,00
		2020	\$159.250.000,00	\$439.250.000,00
		2021	\$260.000.000,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$530.000.000,00	\$175.365.000,00
		2024	\$252.927.416,00	\$0,00
		2025	\$252.927.416,00	\$0,00
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapa: Inversión	Actividad: Ampliar cobertura de licenciamiento Costo total solicitado por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$220.761.090,00	\$0,00
		2020	\$155.000.000,00	\$205.000.000,00

ID MGA:109548

CÓDIGO BPIN: 2018011000796

FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL

CADENA DE VALOR

Costo total solicitado producto: \$4.721.365.922,00 Costo total vigente producto: \$2.543.229.900,00	Costo total solicitado por actividad: \$1.076.000.000,00	2021	\$172.000.000,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$871.000.000,00

Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$4.721.365.922,00 Costo total vigente producto: \$2.543.229.900,00	Actividad: Aumentar capacidades de los componentes de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones Costo total solicitado por actividad: \$2.540.500.000,00 Costo total vigente por actividad: \$603.500.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$580.000.000,00	\$0,00
		2020	\$553.500.000,00	\$403.500.000,00
		2021	\$507.000.000,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$500.000.000,00	\$200.000.000,00
		2024	\$200.000.000,00	\$0,00
		2025	\$200.000.000,00	\$0,00

Objetivos específicos

Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas

Producto Servicio de información implementado Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.765.234.437,00 Costo total vigente producto: \$5.079.502.633,00	Entregable / actividad Actividad: Ejecutar fase de pruebas de los componentes del sistema Costo total solicitado por actividad: \$791.128.637,00 Costo total vigente por actividad: \$648.682.825,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2020	\$171.875.000,00	\$221.875.000,00
		2021	\$219.253.637,00	\$200.000.000,00
		2022	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2023	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2024	\$100.000.000,00	\$26.807.825,00

Producto Servicio de información implementado Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.765.234.437,00 Costo total vigente producto: \$5.079.502.633,00	Entregable / actividad Actividad: Ejecutar puesta en producción de los componentes del sistema Costo total solicitado por actividad: \$754.186.031,00 Costo total vigente por actividad: \$507.293.108,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2020	\$128.639.779,00	\$153.639.779,00
		2021	\$159.000.000,00	\$87.000.000,00
		2022	\$136.546.252,00	\$136.546.252,00
		2023	\$130.000.000,00	\$100.000.000,00
		2024	\$100.000.000,00	\$30.107.077,00

Producto Servicio de información implementado Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.765.234.437,00 Costo total vigente producto: \$5.079.502.633,00	Entregable / actividad Actividad: Elaborar diseños Costo total solicitado por actividad: \$730.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$200.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2021	\$330.000.000,00	\$0,00
		2022	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2023	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2024	\$100.000.000,00	\$0,00

ID MGA:109548	CÓDIGO BPIN: 2018011000796	FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL		

CADENA DE VALOR

\$5.079.502.633,00				
Servicio de información implementado Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.765.234.437,00 Costo total vigente producto: \$5.079.502.633,00	Actividad: Realizar diagnóstico Costo total solicitado por actividad: \$600.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$248.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$300.000.000,00	\$0,00
		2020	\$200.000.000,00	\$248.000.000,00
		2021	\$100.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
Servicio de información implementado Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.765.234.437,00 Costo total vigente producto: \$5.079.502.633,00	Actividad: Realizar fase de desarrollo de los componentes del sistema Costo total solicitado por actividad: \$1.837.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.944.905.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$497.000.000,00	\$875.000.000,00
		2020	\$240.000.000,00	\$390.225.000,00
		2021	\$300.000.000,00	\$200.000.000,00
		2022	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
		2023	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
		2024	\$200.000.000,00	\$79.680.000,00
2025	\$200.000.000,00	\$0,00		
Servicio de información implementado Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.765.234.437,00 Costo total vigente producto: \$5.079.502.633,00	Actividad: Realizar implementación de componentes del sistema Costo total solicitado por actividad: \$1.323.044.769,00 Costo total vigente por actividad: \$1.025.746.700,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2020	\$200.000.000,00	\$250.000.660,00
		2021	\$240.000.000,00	\$240.000.000,00
		2022	\$240.000.000,00	\$240.000.000,00
		2023	\$240.000.000,00	\$200.000.000,00
		2024	\$200.000.000,00	\$66.746.040,00
Servicio de información implementado Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.765.234.437,00 Costo total vigente producto: \$5.079.502.633,00	Actividad: Realizar integración de componentes Costo total solicitado por actividad: \$729.875.000,00 Costo total vigente por actividad: \$504.875.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2020	\$109.875.000,00	\$134.875.000,00
		2021	\$220.000.000,00	\$100.000.000,00
		2022	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2023	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2024	\$100.000.000,00	\$70.000.000,00
2025	\$100.000.000,00	\$0,00		

Objetivos específicos

Socializar las políticas y estrategias de TI, alineadas a las Estrategia Misional

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documentos metodológicos	Actividad: Difundir el material elaborado	2021	\$82.000.000,00	\$0,00
Número de documentos	Costo total solicitado por actividad:			

ID MGA:109548	CÓDIGO BPIN: 2018011000796	FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL		

CADENA DE VALOR		2022	\$0,00	\$0,00
Etapa: Inversión	\$82.000.000,00	2023	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$429.000.000,00	Costo total vigente por actividad: \$0,00	2024	\$0,00	\$0,00
Costo total vigente producto: \$182.000.000,00		2025	\$0,00	\$0,00
Documentos metodológicos	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de documentos	Elaborar documentos de socialización	2020	\$102.000.000,00	\$132.000.000,00
Etapa: Inversión	Costo total solicitado por actividad: \$202.000.000,00	2021	\$100.000.000,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$429.000.000,00	Costo total vigente por actividad: \$132.000.000,00	2022	\$0,00	\$0,00
Costo total vigente producto: \$182.000.000,00		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
Documentos metodológicos	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de documentos	Realizar diagnosticos	2019	\$50.000.000,00	\$0,00
Etapa: Inversión	Costo total solicitado por actividad: \$145.000.000,00	2020	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
Costo total solicitado producto: \$429.000.000,00	Costo total vigente por actividad: \$50.000.000,00	2021	\$45.000.000,00	\$0,00
Costo total vigente producto: \$182.000.000,00		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Ampliar la infraestructura tecnologica para optimizar el uso de la información Misional			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos	130402900 Índice de prestación de servicios	2019	100,0000
Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad	Tipo: Principal	2020	100,0000
	Unidad de medida: Porcentaje	2021	0,0000
	Acumulativo: No	2022	0,0000
	Meta total: 100,0000	2023	100,0000
		2024	0,0000
		2025	100,0000
Objetivos específicos			
Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de información implementado	130402700 Sistemas de información	2019	1,0000

ID MGA:109548

CÓDIGO BPIN: 2018011000796

FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL

INDICADORES DE PRODUCTO

Unidad de medida de producto: Número de sistemas Unidad de medida: Número Acumulativo: No Meta total: 1,0000	implementados	2020	1,0000
	Tipo: Principal	2021	1,0000
		2022	1,0000
		2023	1,0000
		2024	1,0000
		2025	1,0000

Objetivos específicos

Socializar las políticas y estrategias de TI, alineadas a las Estrategia Misional

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos metodológicos Unidad de medida de producto: Número de documentos	130402200 Documentos metodológicos elaborados Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 1,0000	2019	0,0000
		2020	0,0000
		2021	0,0000
		2022	0,0000
		2023	0,0000
		2024	0,0000
		2025	1,0000

REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos

Ampliar la infraestructura tecnologica para optimizar el uso de la información Misional

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos	Bogotá	2023	\$0,00	\$375.365.000,00
Total regionalizado solicitado: \$ 905.854.832,00	Bogotá	2024	\$452.927.416,00	\$0,00
	Nacional	2024	\$0,00	\$0,00
Total regionalizado vigente: \$ 1.246.365.000,00	Nacional	2025	\$452.927.416,00	\$871.000.000,00

Objetivos específicos

Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente

ID MGA:109548	CÓDIGO BPIN: 2018011000796	FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL		

REGIONALIZACIÓN				
Servicio de información implementado	Bogotá	2023	\$0,00	\$800.000.000,00
	Bogotá	2024	\$800.000.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 1.603.044.769,00	Nacional	2024	\$0,00	\$273.340.942,00
	Nacional	2025	\$803.044.769,00	\$29.000.000,00
Total regionalizado vigente: \$ 1.102.340.942,00				

FOCALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Ampliar la infraestructura tecnologica para optimizar el uso de la información Misional				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión	
Política transversal	Tecnologías de información y comunicaciones	Categoría	Aplicaciones / Software	
Subcategoría	N/A	Total focalizado solicitado:	\$ 1.643.844.769,00	
		Total focalizado vigente:	\$ 1.973.340.942,00	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos	Nacional	2025	\$ 0,00	\$ 871.000.000,00
Total focalizado producto solicitado: \$ 0,00				
Total focalizado producto vigente: \$ 871.000.000,00				

Objetivos específicos				
Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas				
Servicio de información implementado	Bogotá	2023	\$ 0,00	\$ 800.000.000,00
		2024	\$ 840.800.000,00	\$ 0,00
Total focalizado producto solicitado: \$ 1.643.844.769,00	Nacional	2024	\$ 0,00	\$ 273.340.942,00
		2025	\$ 803.044.769,00	\$ 29.000.000,00
Total focalizado producto vigente: \$ 1.102.340.942,00				

BENEFICIARIOS				
Objetivos específicos				
Ampliar la infraestructura tecnologica para optimizar el uso de la información Misional				
Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Número de personas
Servicios tecnológicos	Índice de prestación de servicios	Bogotá	2023	0

ID MGA:109548	CÓDIGO BPIN: 2018011000796	FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL		

BENEFICIARIOS

Inversión Personas beneficiarias del producto: 0 Acumulativo: No Rural: No Rural disperso: No Urbano: No	Codigo indicador: 130402900 Tipo: Principal Unidad de medida: Porcentaje Acumulativo: No Meta total: 100,0000	Bogotá	2024	0
		Bogotá	2025	0
		Nacional	2023	0
		Nacional	2024	0
		Nacional	2025	0

Objetivos específicos

Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Número de personas
Servicio de información implementado Etapa: Inversión Personas beneficiarias del producto: 0 Acumulativo: No Rural: No Rural disperso: No Urbano: No	Sistemas de información implementados Codigo indicador: 130402700 Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: No Meta total: 1,0000	Bogotá	2023	0
		Bogotá	2024	0
		Bogotá	2025	0
		Nacional	2023	0
		Nacional	2024	0
		Nacional	2025	0

Objetivos específicos

Socializar las políticas y estrategias de TI, alineadas a las Estrategia Misional

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Número de personas
Documentos metodológicos Etapa: Inversión Personas beneficiarias del producto: 0 Acumulativo: No Rural: No Rural disperso: No Urbano: No	Documentos metodológicos elaborados Codigo indicador: 130402200 Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 1,0000	Bogotá	2023	0
		Bogotá	2024	0
		Bogotá	2025	0
		Nacional	2023	0
		Nacional	2024	0
		Nacional	2025	0

LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Bogotá			
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	EJ-AJ-ADL-130117-0004	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2025 18:03:20	Fecha fin proceso	24-01-2025 15:40:48

ID MGA:109548

CÓDIGO BPIN: 2018011000796

FECHA REPORTE: 03-03-2025 10:49:22

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN	anyela julieth:molina rubiano CC1023925825 R_Formulador	Unidad administrativa especial agencia del inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales itrc	Ajuste recursos de acuerdo al presupuesto asignado mediante decreto 1621 del 30 de diciembre del 2024. Fecha observación: 20-01-2025 15:17:01
Verificación de requisitos - preliminar	diego:alexander angel mendoza CC80036848 R_Verificación de requisitos - preliminar	Unidad administrativa especial agencia del inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales itrc	Se realiza tramite de ajuste a la cadena de valor, focalización y regionalización de los recursos. Según decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024. Fecha observación: 20-01-2025 15:58:40
Verificación de requisitos	camilo fernando:dussan vargas CC1020740628 R_Verificación de requisitos	Unidad administrativa especial agencia del inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales itrc	Se realiza ajuste integral al proyecto, actualizando cadena de valor, focalización y regionalización de recursos, tomando como base la apropiación asignada en el Decreto de Liquidación 1621 del 30 de diciembre de 2024. Fecha observación: 21-01-2025 11:31:47
Viabilidad sectorial preliminar	gerardo:vera velandia CC79624774 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General	De acuerdo con los soportes registrados se considera viable y se remite para revisión por parte del DNP Fecha observación: 21-01-2025 15:17:31
Viabilidad sectorial	derly catherine :cifuentes guerrero CC1013585402 R_Viabilidad sectorial	Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General	De acuerdo con los soportes registrados se considera viable y se remite para revisión por parte del DNP Fecha observación: 21-01-2025 15:35:32
Viabilidad definitiva preliminar	víctor julio:roa hurtado CC79418082 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-SISAE-Hacienda	De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se sugiere registrar la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado y sustentado Fecha observación: 23-01-2025 11:45:18
Viabilidad definitiva	jose miguel:melgarejo davila CC1082845340 R_Viabilidad definitiva	Unidad administrativa especial agencia del inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales itrc	Se registra la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado y sustentado Fecha observación: 24-01-2025 15:40:48
Viabilidad definitiva	jose miguel:melgarejo davila CC1082845340 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Inversiones Sociales y de la Administración del Estado	Se registra la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado y sustentado Fecha observación: 24-01-2025 15:40:48